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0．进行中 

对现有的距离度量方法进行了实现和比较，但效果一般。 

北京银行项目：暂停。 

1. 短期任务 

确定样本之间的度量方式，并且对整体样本进行一个区域划分，减少分类数

量。 

2．中长期任务 

 完成电网项目的故障定位和故障检测。 

3．论文阅读 

A PCA-based Similarity Measure for Multivariate Time series. 

4. 工作时间 

 周一、三、四、五： 8 小时 

 总计：32 小时 


